



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «АСПК»
Д.Ф. Ахмерова
«09» 01 2024г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых
Государственным профессиональным образовательным учреждением
«Анжеро-Судженский политехнический колледж»
с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды

| № | Наименование мероприятия | НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Сроки | Лицо ответственное | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности |
|------|--|--|-------------------|---|--|
| | Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | |
| 1.1 | Анализ локальных нормативных документов (актов) ПОО | Локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность ПОО | Май – июнь 2024г. | Руководитель образовательной организации, зам. директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по безопасности, начальник отдела УПР | Аудит актуального состояния локальных нормативных документов организации |
| 1.2. | Подготовка и внесение изменений в локальные нормативные | Локальные нормативные документы, | Сентябрь 2024г. | Руководитель образовательной организации, зам. | Приведение локальных нормативных документов |

| | | | | | |
|------|--|---|-------------------------|--|---|
| | документы | регламентирующие деятельность ПОО | | директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по безопасности, начальник отдела УПР | в соответствии с требованиями законодательства в области образования, в том числе в части обеспечения состояния доступности услуг и образовательных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 1.3. | Корректировка паспортов доступности объекта социальной инфраструктуры для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | | Октябрь – ноябрь 2024г. | Социальный педагог | Наличие оперативной и объективной информации о состоянии доступности ПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 1.4 | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ | | 2024-2028 гг. | Зам. директора по учебной работе | Наличие адаптивных образовательных программ |
| 1.5 | Создание условий для реализации инклюзивного образования и обеспечения равного доступа к образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. | Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» | 2024-2028 гг. | Руководитель образовательной организации | Обеспечение состояния доступности ПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| | Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------------------|--|---|
| | инвалидам и лицам с ОВЗ образовательных услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию образовательных услуг | | | | |
| 2.1 | Установка пандуса с поручнями с двух сторон - общежитие №1; - мастерские | | В рамках текущего финансирования. | Руководитель образовательной организации | Создание доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ с обществом |
| 2.2 | Установка на входной двери доводчика с автоматической задержкой открывания двери (регулировка установленного): - общежитие №1; - лыжная база | | В рамках текущего финансирования. | Руководитель образовательной организации | Создание доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ с обществом |
| 2.3 | Нанесение тактильных предупреждающих указателей перед дверными проемами и входах на лестницу в ПОО: - корпус № 2; - лабораторный корпус; - мастерские; - общежитие №1; - общежитие №2. - лыжная база | | В рамках текущего финансирования. | Руководитель образовательной организации | Создание доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ с обществом |
| 2.4 | Установка знаков доступности помещений (визуальных информаторов): - корпус № 2; | | В рамках текущего финансирования. | Руководитель образовательной организации | Создание доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию |

| | | | | | |
|-----|---|--|-----------------------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - лабораторный корпус; - мастерские; - общежитие №1; - общежитие №2. - лыжная база | | | | инвалидов и лиц с ОВЗ с обществом |
| 2.5 | <p>Контрастная окраска дверей и лестниц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпус № 1; - корпус № 2; - лабораторный корпус; - мастерские; - общежитие №1; - общежитие №2. | | В рамках текущего финансирования. | Руководитель образовательной организации | Создание доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ с обществом |
| 2.6 | <p>Реконструкция туалетной комнаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпус № 2; - лабораторный корпус; - общежитие №1; - общежитие №2. | | В рамках текущего финансирования. | Руководитель образовательной организации | Создание доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ с обществом |
| 2.7 | <p>Создание рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для слабовидящих - для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) - для лиц с нарушением слуха | | В рамках текущего финансирования. | Руководитель образовательной организации | Создание доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ с обществом |
| 2.8 | <p>Корректировка информации на официальном сайте в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ.</p> <p>Обогащение раздела на сайте образовательной организации об условиях обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью.</p> | | 2024 2028гг. | Руководитель ИТЦ | Создание доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ с обществом |

| | | | | | |
|------|--|---|--------------|--|---|
| 2.9 | Мониторинг целевых показателей, анализ по оценке результатов «дорожной карты» | Ежемесячные, ежеквартальные и годовые статистические отчеты, анализ | 2024-2028гг. | | Повышение доступности ПОО |
| 2.10 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности образовательных услуг участникам образовательных отношений: - проведение инвентаризации материально-технической и учебной базы образовательной организаций; - приведение условий реализации образовательных услуг образовательной организаций в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др. (по мере принятия нормативных актов) | | 2024-2028гг. | Руководитель образовательной организации | Приведение условий предоставления услуг в соответствие с требованиями |
| 2.11 | Информационное сопровождение "дорожной карты" – организация проведения разъяснительной работы в трудовом коллективе, публикации в средствах массовой информации, размещение информации в сети Интернет, проведение семинаров | | 2024-2028гг. | Руководитель образовательной организации | Повышение доступности образовательной организаций |

| | | | | | |
|-----|---|--|----------|--|--|
| | и других мероприятий. | | | | |
| 3. | Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении | | | | |
| 3.1 | Обеспечение прохождения повышения квалификации педагогов и специалистов, работающих и сопровождающих детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. | | Ежегодно | Руководитель образовательной организации | Повышение качества работы с детьми – инвалидами и лицами с ОВЗ |

Директор



Д.Ф.Ахмерова